

# VAN KAVEL TOT CPO

Voor de koop en levering van de kavel en de bouw van het appartementencomplex gelden de onderstaande termijnen, gekoppeld aan de genoemde procedures.

Termijnen	Ontwerp en realisatie	Vergunningen	Tijdsduur maximaal/ datum
Uiterste datum stellen vragen			<...nog in te vullen...>
Uiterste datum indienen inschrijving			<...nog in te vullen...>
Gunning			4 weken na uiterste datum inschrijving
Tekenen reserverings-overeenkomst			4 weken na gunning
	Voorlopig ontwerp (VO)		6 maanden na tekenen reserveringsovereenkomst
	Definitief ontwerp (DO)		3 maanden na goedkeuring VO
Tekenen koopovereenkomst			4 weken na goedkeuring DO
Betalen waarborgsom			4 weken na tekenen koopovereenkomst
		Ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning indienen	3 maanden na tekenen koopovereenkomst
		Verlening omgevingsvergunning (gemeente)	8 weken na indienen ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning.
		Omgevingsvergunning onherroepelijk	6 weken na verlening omgevingsvergunning (afhankelijk van evt. bezwaarprocedures)
			3 weken na onherroepelijke omgevingsvergunning
Levering grond en betaling koopsom *			
Betrekken van de woning/ registratie basisadministratie			3 maanden na gereedmelding woning
Zelfbewoning			Minimaal 2 jaar